

第6章 事業スケジュールの検討

1. 事業スケジュールの検討

今後、当基本構想の内容を『基本計画』により具体化し、その後、設計、施工を行うこととなる。おおまかなスケジュールは以下のとおりと想定される。

平成30年度_『調査検討』



- 県東部地域における機能検討に向けた基礎調査の実施
 - ・ 産業振興支援機能の現状・課題整理
 - ・ ニーズ把握 等

平成31年度（令和元年度）_『基本構想の策定』



- 産業振興支援機能の構築に係る考え方の骨格の整理
 - ・ 基本方針の検討
 - ・ 導入機能、導入規模等の検討
 - ・ 事業用地の検討
 - ・ ゾーニングプラン等の検討 等

令和2～3年度_『基本構想の見直し』



- 産業振興支援機能の拡充
 - ・ 新しい生活様式に対応した施設整備の検討
 - ・ サテライトオフィス・DX支援機能・オープンイノベーション機能導入の検討
 - ・ 事業用地の再検討
 - ・ ゾーニングプラン等の再検討 等

令和4年度_『基本計画の策定』



- 基本構想でまとめた「基本方針・骨格」の具体化
 - ・ 基本仕様の検討
 - ・ 概算事業費の検討
 - ・ 整備・運営方法の検討 等

令和5年度以降_『設計・施工』

- 設計（2年程度）、施工（2年程度）