２病院統合による中核病院形成に向けた今後のスケジュール（想定）

資料４－３

R４.２　R４.４　R４.６頃　R５.１２　R６.４

基本合意　譲渡契約　経営統合

決定機関

【市の方針報告】
２病院統合による中核病院形成に向けて検討を進める旨の報告
【方向性の確認】
基本的な方向性・経営形態の再確認

R４.２ 調整会議

R４.夏 調整会議　R５.冬 調整会議　R５.夏 調整会議　R６.冬 調整会議

地域医療構想に関する項目について適宜報告・審議

検討機関

（仮称）中核病院準備委員会（外部有識者を交えた検討協議）

※地方独立行政法人化で必要な事項（★…市議会での議決が必要な事項）

●基本方針案 R４.７　★定款 R４.９　●中期目標案 R５.１　●中期計画案 R５.８　●業務方法書等 R６.１　★病院関係条例等 R６.３

各項目について適宜報告・審議

独法評価委員会

★評価委員会設置条例制定 R４.１２　★中期目標 R５.６　●中期計画 R５.１２　●業務方法書等 R６.２

内部検討

両病院協議・確認（両病院幹部による方向性の協議・確認）

専門ＷＧ（両病院実務者等による具体的な検討・協議）

再確認
- 基本的な方向性
- 経営形態

継続検討（仮設定）
- 診療科目
- 医療機能
- 病床規模

・施設（人材）集約の検討

・中核病院準備委員会の協議事項
・病院運営等に関する事項