

こはぎだより

～小郡萩道路～ vol.01

令和4年1月12日

広報誌「こはぎだより」を発刊します

小郡萩道路の絵堂IC～萩IC間については、平成26年度から事業を進めており、これまでトンネル3箇所、橋梁6箇所にて工事着手するなど、全面的に工事を推進しているところです。

こうした取組について、これまででも広報誌を作成し、地域の皆様にお知らせしていましたが、この度、「小郡萩道路」を略した「こはぎだより」として広報誌をリニューアルするとともに、ホームページに掲載し、より広く進捗状況などをお知らせすることで、皆様にご理解いただけるよう、また、道路について愛着をお持ちいただけるよう努めてまいりますので、今後ともご協力をよろしくお願いいたします。

これまでの主な構造物の施工状況

これまでに施工を完了または実施している、主な構造物の状況をお知らせします。

トンネルについては、令和3年3月に「角力場(3号)トンネル」(L=502m)が完成しています。また、「東の山(1号)トンネル」(L=290m)が令和3年4月に貫通し、続けて6月から「雲雀山(2号)トンネル」(L=619.5m)の掘削を開始しました。

橋梁については、令和2年8月から工事着手した「4号橋(仮称)上部工」(L=84m)の施工が、令和3年4月に完成しました。また、令和3年9月に「9号橋(仮称)上部工」(L=72m)の主桁架設が完了し、現在、壁高欄(壁部のコンクリート打設)の施工を実施しています。



東の山トンネル 貫通状況 (R3. 4)



雲雀山トンネル 掘削状況 (R3. 11)



4号橋(仮称) 上部工完成 (R3. 4)



9号橋(仮称) 主桁架設状況 (R3. 9)

お問い合わせ先

山口県土木建築部道路建設課 083-933-3705
山口県宇部土木建築事務所美祢支所 0837-52-1662
山口県萩土木建築事務所 0838-22-0091



山口県道路建設課のHP



山口県PR本部長
ちよるる

絵堂萩道路 令和3年11月末時点の施工状況



① (仮)絵堂北IC付近から北側の状況



② ボックスカルバート等の施工状況




③ 東の山(1号)トンネルの施工状況



④ 雲雀山(2号)トンネルの施工状況

平面図



⑤ 4号橋付近から南側の状況




⑥ 9号橋上部工の施工状況



⑦ 角力場(3号)トンネルの状況



⑧ 補強土壁工等の施工状況



⑨ (仮)明木ICランプ橋付近から北側の状況