

契約結果

山口県

工事・業務名	きらら浜自然観察公園ウッドデッキ等改修工事
場所	山口市阿知須字遠石 地内
業種種別	土木一式工事
概要	ウッドデッキ改修、緑地広場造成
契約金額（税込）	27,280,000円
契約日	2021/11/26
工期	2021/11/29～2022/03/28
契約業者名	Sプランニング
契約業者所在地	山口市吉田2036番地3号
代表者名	島 正史
施工年度	令和3年度
担当部署（部局）	環境生活部
担当部署（課、事務所）	自然保護課

変更契約日	2022/3/15
変更後の契約金額	28,947,600円
変更後の工期（委託期間）	2021/11/29～2022/3/28
変更理由	現地精査の結果、設計変更が生じたため