

# こはぎだより

～小郡萩道路～ vol.03

令和5年3月31日


## ひばりやま ～雲雀山トンネルが完成しました！！～

美祢市と萩市の市境に建設していた「雲雀山トンネル」（延長約620m）は、令和3年6月に掘削に着手し、令和4年5月に貫通（掘削完了）、その後、トンネルの表面をコンクリートで覆う「覆工コンクリート」の施工を進め、令和4年12月に予定していた工事が無事に完了しました。

トンネルの完成を記念して、地域の方々を対象とした見学会「完成ウォーキング」を開催しました。（自動車専用道路となるため、開通後は歩くことはできません！）



施工時の様子をトンネル内で放映



美祢市と萩市の境ではい、チーズ♪

地域の方々のご理解とご協力のおかげで、無事に工事を終えることができました。有り難うございました！



完成したばかりのトンネルをバックに記念撮影

## ～12号橋の施工を進めています～

明木川や国道262号等の上空を横断する「12号橋」（延長約288m）の工事に着手しました。令和5年2月時点において、12号橋の最も起点側（美祢市側）で橋梁を支える「A1橋台」を施工中です。



（仮）明木IC付近 完成予想図



令和5年2月の施工状況

お問合せ先

山口県土木建築部道路建設課 083-933-3705  
山口県宇部土木建築事務所美祢支所 0837-52-1662  
山口県萩土木建築事務所 0838-22-0091



山口県道路建設課のHP



山口県PR本部長  
ちよるる

# 絵堂萩道路 令和5年2月末時点の施工状況



① 絵堂 I C 付近の施工状況



② (仮)絵堂北 I C 付近の施工状況



③ 2号橋の施工状況



④ 雲雀山(2号)トンネルの状況

平面図



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分1地形図を複製したものである。(承認番号 平30情複 第869号)



⑤ 雲雀山(2号)トンネルの状況



⑥ 4号橋付近の状況



⑦ 9号橋の状況



⑧ 3号トンネル、11号橋の状況



⑨ 12号橋、オン・オフランプ橋の状況