

こはぎだより

～小郡萩道路～ vol.06

令和8年6月30日

～2号橋の橋桁の架設工事がはじまります！～

(美祢市 絵堂地区)

絵堂地区において建設中の2号橋では、現在、工場での橋桁の製作や現場での受け入れ準備を進めています。これらが完了したのち、令和8年8月下旬頃から橋桁を架ける工事を実施する予定です。



～12号橋P1橋脚が完成しました！～

(萩市 明木地区)

明木地区において建設中の12号橋では、現在までに必要な橋脚3本のうちの2本(P1橋脚、P2橋脚)が完成しました。引き続き、3本目の橋脚(P3橋脚)の工事を行うほか、小郡萩道路と国道262号が合流する部分の工事を行います。



山口県PR本部長
ちよるる

お問合せ先

山口県土木建築部道路建設課 083-933-3705
山口県宇部土木建築事務所美祢支所 0837-52-1662
山口県萩土木建築事務所 0838-22-0091



山口県道路建設課のHP

絵堂萩道路 令和8年3月末時点の施工状況



①

絵堂IC付近



②

(仮)絵堂北IC付近



③

本年度橋桁架設


2号橋



④

1号トンネル付近

平面図




⑤

3号橋



⑥

4号橋付近



⑦

6号橋付近



⑧

9号橋付近



⑨

(仮)明木IC付近

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分1地形図を複製したものである。(承認番号 平30情複製 第869号)