

■外部有識者検討会の進め方【スケジュール】（案）

項目	平成30年度						平成31年						平成31年度		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
医療対策協議会 （地域医療構想調整会議）						受療者・ 学識者等 のご意見				受療者・ 学識者等 のご意見			受療者・ 学識者等 のご意見		
高度急性期・急性期 専門部会						医療機関 のご意見				医療機関 のご意見			同日開催 医療機関 のご意見		
外部有識者検討会		●第1回 6/10(日) ＜現状と課題の共有＞			●第2回 9/13(木) ＜求められる医療提供体制＞ ○下関医療圏の構造的問 題など意見交換 ○下関医療圏に求められ る医療提供体制について				●第3回 12下～1中 ＜議論の整理＞ ○検討内容の整理				●第4回 4中～4下 ＜計画とりまとめ＞ ○計画作成に向けた各 論の整理 ○パブコム・公聴会に おける意見の提示		
地域医療確保計画 （仮称）	骨子(案)					骨子				素案		素案 ハブコム [3中～4中]		策定	
市議会への報告事項 【臨時会も活用】		委員、スケ ジュール						骨子			素案				計画策定

意見の反映

意見の反映

意見の反映