

山口県県民活動促進基本計画改定のスケジュール

1 今後の予定

平成20年3月上旬……計画改定（案）を山口県議会厚生委員会へ報告

13日……県民活動審議会において計画改定（最終案）審議

19日……県民活動審議会会長から知事へ答申

下旬……改定計画の公表

2 参考：これまでの審議経緯

開催年月日	審議内容等
19年 6月18日	第1回県民活動審議会 ・計画改定の基本的な考え方を確認 ・小委員会の設置を決定 第1回基本計画改定小委員会 ・委員長、副委員長の選任
7月19日	第2回基本計画改定小委員会 ・計画改定の骨子、改定の論点を審議
7月30日	第2回県民活動審議会 ・小委員会での審議状況の報告 ・計画改定の骨子、改定の論点を審議
9月 5日	第3回基本計画改定小委員会 ・計画改定の骨子、改定の論点を確認 ・計画改定文案の素案審議
10月10日 ～ 10月25日	計画改定に係る県民活動団体等との意見交換会 ・県内6地域、参加団体数42団体
10月29日	第4回基本計画改定小委員会 ・計画改定中間案（素案）の審議
12月26日 ～ 20年 1月25日	県民意見募集（パブリックコメント）の実施 ・計画改定案（中間案）を公表
2月 5日	第5回基本計画改定小委員会 ・計画改定案（案）の取りまとめ
2月19日	第3回県民活動審議会 ・計画改定案（案）の諮問、審議