

# やまぐち森林づくり推進協議会

## 第1回会議資料

令和6年7月23日

山口県農林水産部 森林企画課・森林整備課

## 目 次

---

◆ 令和5年度事業実績	
1 事業の全体概要	…………… p. 1
2 個別事業の取組実績	…………… p. 3
◆ 令和6年度事業計画	
1 事業の全体概要	…………… p. 17
2 個別事業の取組計画	…………… p. 18
◆ 第4期対策のこれまでの取組	…………… p. 30
◆ 第1期対策から第4期対策までの成果や課題等	……… p. 31
◆ 今後の検討スケジュール	…………… p. 48

**◆令和5年度事業実績**

**1 事業の全体概要**

**(1) 総括表**

令和5年度については、やまぐち森林づくり県民税の税収額に、令和3年度剰余金を加えた予算額461,338,000円により、「森林機能回復事業」や「繁茂竹林整備事業」、「地域が育む豊かな森林づくり推進事業」などの県民税関連事業を実施しました。

各種事業の実績は次表のとおりであり、事業費の決算見込額は422,500,307円、残余金は38,837,693円となりました。

(事業費の単位：円)

区分		令和5年度事業	
		予算額等	決算額等
森林機能回復事業 (ハード対策)	整備面積	400 ㍎	406.14 ㍎
	事業費	203,347,000	201,775,823
繁茂竹林整備事業 (ハード対策)	整備面積	70 ㍎	83.75 ㍎
	再生竹除去等面積	359 ㍎	318.04 ㍎
	事業費	194,991,000	176,690,409
地域が育む豊かな森林づくり推進事業 (ハード対策)			
中山間地域対策	取組市町	4市	4市 (2集落3法人)
	事業費	—	8,121,400
地域課題対策	取組市町	14市町	13市町 (21箇所)
	事業費	—	24,347,355
小計		50,000,000	32,468,755
地域森林づくり活動強化対策事業 (ソフト対策)			
森林環境ボランティア リーダー養成事業	事業費	1,000,000	892,422
森林環境活動サポート 事業	取組団体	3市町8団体	1市10団体
	事業費	7,000,000	6,000,000
小計		8,000,000	6,892,422
県民参加の森林づくり推進 事業 (ソフト対策)	事業費	5,000,000	4,672,898
事業費計		461,338,000 (a)	422,500,307 (b)
		残余金 (a) - (b)	38,837,693

## (2) 税収等

税収等の決算額は458,832,476円で、予算額461,338,000円を2,505,524円下回りました。

区分	予算額 ①	決算額 ②	増減額 ②-①
令和5年度税収額	405,000,000円	402,493,623円	△2,506,377円
令和3年度剰余金	56,338,000円	56,338,853円	853円
計	461,338,000円	458,832,476円	△2,505,524円

## (3) 剰余金

税収等の減収分に事業費の剰余金等を加えた37,878,345円の剰余金が生じました。

区分	金額	摘要
税収等の減収分	△2,505,524円	
剰余金	38,837,693円	
返還金	1,546,176円	
計(剰余金)	37,878,345円	

## 2 個別事業の取組実績

### (1) 森林機能回復事業（ハード対策）〔実施主体：森林所有者等〕

本事業は、奥山等で手入れが行き届かず、下草が枯れ、樹木の根が露出するなど荒廃し、森林機能の低下したスギ・ヒノキ人工林を対象に伐採率 40～60%以上の強度な間伐を実施し、森林機能の回復を図ることを目的としています。

令和5年度については、16市町424箇所を実施し、406.14ヘクタールの整備を行いました。

区分	計画	実績
整備面積	400.00ヘクタール	406.14ヘクタール
事業費	203,347,000円	201,775,823円


【概要】


(位置図)

実施例

場所	岩国市 <small>おぜ</small> 小瀬字 <small>わりふね</small> 割舟
面積	0.18ヘクタール
施行内容	ヒノキ45年生の強度間伐

(施行前)





(施行後)





(2) 繁茂竹林整備事業（ハード対策）〔実施主体：県〕

本事業は、周辺の人工林の成長や生活面で支障をきたす、繁茂・拡大した竹林の伐採（全伐）及び伐採後の再生竹の除去を行い、豊かな自然林への回復を誘導することを目的としています。

令和5年度については、竹の全伐を12市町20箇所で行い、当初計画を上回る83.75ヘクタールの整備を行いました。

また、再生竹の除去を15市町67箇所（259.84ヘクタール）で行い、事業後の経年変化に応じ、再度の再生竹除去等を実施するフォローアップ業務（10市町20箇所：57.82ヘクタール）や広葉樹植栽（3市4箇所：0.38ha）を行い、森林への誘導を促進しました。


区分	計画	実績
整備面積	70.00ヘクタール	83.75ヘクタール
再生竹除去等面積	359.00ヘクタール	318.04ヘクタール
事業費	194,991,000円	176,690,409円

【概要】

(位置図)

実施例1

場所	美祢市大字西厚保町原 にしあつちようはら わだ 字和田
面積	10.84ヘクタール
施行内容	繁茂した竹の伐採、林内の整理



(施行前)


(施行後)



【概要】

(位置図)

場所	下関市豊田町大字今出 <sup>いまで</sup> 字岡の原 <sup>おか ばら</sup>
面積	2.79ヘクタール
施行内容	再生竹の除去



(施行前)

(施行後)



(3) 地域が育む豊かな森林づくり推進事業（ハード対策）

市町等が計画・実施する多様な森林整備に対し支援を行い、豊かな森林づくりを市町と一体となって推進しました。

区分		予算等	実績
中山間地域対策	取組市町	4市	4市 (2集落3法人)
	事業費	—	8,121,400円
地域課題対策	取組市町	14市町	13市町 (21箇所)
	事業費	—	24,347,355円
計		50,000,000円	32,468,755円

## ア 中山間地域対策〔実施主体：市町等〕

令和5年度については、4市（5箇所）で実施し、放置された竹林等を伐採し、緩衝帯整備、景観改善を行いました。

実施例

### 「農地周辺の里山林整備による鳥獣被害防止」

#### 【概要】

場所	周南市大字 <sup>あどうち</sup> 苜地
面積	1.72 <sup>ヘクタール</sup>
施行内容	農地周辺の里山林整備

#### (位置図)



苜地地区は、農産物の生産活動を実施している地域で、鳥獣被害対策として防護柵の設置などの対策を行っています。しかしながら、本地区の森林と里山との境については、有害鳥獣の隠れ家やえさ場となる長期間放置された竹林や雑木林に囲まれており、農作物への被害が多く発生しています。

このため、農地に隣接する森林について、林内の見通しを阻害する低木等の刈り払い等を行い、里山と森林部分との緩衝帯を整備しました。

#### (施行前)



#### (施行後)



## 中山間地域対策（4市）

事務所	市町名	対象エリア等	実施概要	事業費 (円)
周南	光市	①三井地区 <small>みいちく</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 雑木等の伐採による農地周辺の里山林整備</li> <li>➤ 鳥獣被害の防止</li> </ul>	152,000
	周南市	②蒔地地区 <small>あどうじちく</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 繁茂竹林や雑木の伐採による集落周辺の里山林整備</li> <li>➤ 農山村風景の回復</li> <li>➤ 鳥獣被害の防止</li> </ul>	2,645,500
美祢	美祢市	③秋芳町青景 <small>しゅうほうちょうあおかげ</small> 農事組合法人 だい13えいのうく 第13営農区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 繁茂竹林伐採による農地周辺の里山林整備</li> <li>➤ 鳥獣被害の防止</li> </ul>	281,872
		④東厚保町川東 <small>ひがしあつちようかわひがし</small> 農業組合法人 しよくりゆう 植柳ファーム		3,213,428
	山陽 小野田市	⑤厚狭 <small>あさ</small> 農事組合法人 かわかみえいのうくみあい 川上営農組合	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 繁茂竹林伐採による農地周辺の里山林整備</li> <li>➤ 鳥獣被害の防止</li> </ul>	1,828,600
計				8,121,400

## イ 地域課題対策〔実施主体：市町〕

令和5年度については、13市町（21箇所）で実施し、観光地周辺の景観改善、登山道周辺の修景伐採など多様な森林整備を行いました。


実施例

### 「景観整備による山頂周辺の眺望改善」

#### 【概要】

場所	山口市大歳
面積	1.29 ㊦
施行内容	景観改善のための支障木等の伐採

#### （位置図）



金山は、山口市大歳地区にあり、東側には大歳地区の街並みが広がっているため、眺望が絶景のスポットとなっています。また、山へのアクセスも良いため、トレッキング等を通じた地域住民の活動の場の創生や、地域資源を大切にする意識の醸成に資することが期待されます。しかしながら、遊歩道周辺や山頂付近の樹木が密生するとともに、雑草木も繁茂し、景観や利用性が損なわれています。

このため、こうしたビューポイント及び遊歩道周辺の修景伐採を実施し、眺望を改善させるとともに利用者の安全を確保しました。

#### （施行前）



#### （施行後）




## 地域課題対策（13市町）


事務所	市町名	対象エリア	実施概要	事業費 (円)
岩国	和木町	① はちがみねそうごうこうえん 蜂ヶ峯総合公園	■ 公園内の繁茂竹林等の伐採 ➤ 景観改善、利用者の安全確保	1,082,000
柳井	周防 大島町	だけさん ②嵩山	■ 遊歩道周辺における竹林伐採 ➤ 景観改善、利用者の安全確保	712,800
	上関町	かみさかりやま ③上盛山	■ 歩道周辺における繁茂竹林の 伐採 ➤ 景観改善、利用者の安全確保	664,000
	平生町	おおほしやま ④大星山	■ 展望施設・登山道周辺の修景伐 採、植栽 ➤ 景観改善、観光客の安全確保	670,000
		おおのちく ⑤大野地区 うさきちく ⑥宇佐木地区	■ 人家等周辺の繁茂竹林の伐採 ➤ 生活環境の改善	513,000
周南	下松市	かさどじま ⑦笠戸島	■ 観光施設周辺の修景伐採 ➤ 景観改善、観光客の安全確保	2,002,000
		こうちちく ⑧河内地区	■ 人家等周辺の繁茂竹林の伐採 ➤ 生活環境の改善	125,400
	光市	ひがしおかちく ⑨東岡地区	■ 遊歩道周辺の修景伐採 ➤ 景観改善、利用者の安全確保	1,309,000
	周南市	まるやま ⑩円山	■ 里山斜面の修景伐採 ➤ 景観の改善、農山村風景の回復	2,310,000
		たいかざん ⑪太華山	■ 公園内の修景伐採 ➤ 景観改善、登山者の安全性・利 便性向上	861,300
山口	山口市	かなやま ⑫金山	■ 登山道及び山頂周辺の修景伐 採 ➤ 景観改善、登山者の安全性・利 便性向上	3,626,700

	防府市	もうりしていえんしゅうへん ⑬毛利氏庭園周辺	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 庭園周辺の修景伐採</li> <li>➤ 景観改善、観光客の安全性・利便性向上</li> </ul>	1,282,500
下関	下関市	のぶゆき ありどみちく ⑭延行・有富地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 仁馬山古墳及び人家等周辺の繁茂竹林の伐採</li> <li>➤ 景観及び生活環境の改善</li> </ul>	607,750
		りゅうおうざん ⑮竜王山	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 登山道・山頂周辺の修景伐採</li> <li>➤ 景観の改善</li> </ul>	5,286,600
長門	長門市	せんざきむらさきつうら ⑯仙崎紫津浦 ちく地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 地区周辺の修景伐採</li> <li>➤ 景観改善、利用者の安全確保</li> </ul>	389,000
		たわらやまちく ⑰俵山地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 地区周辺の竹林伐採等</li> <li>➤ 景観改善、利用者の安全確保</li> </ul>	866,800
		へきちく ⑱日置地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 観光施設周辺の修景伐採等</li> <li>➤ 景観改善、利用者の安全確保</li> </ul>	749,100
		ゆやちく ⑲油谷地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 遊歩道周辺の修景伐採等</li> <li>➤ 景観改善、利用者の利便性向上</li> </ul>	749,100
萩	萩市	きくがはまちく ⑳菊ヶ浜地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 海岸林の景観整備・枯損木除去等</li> <li>➤ 景観の改善</li> </ul>	397,305
	阿武町	いらおやま ㉑イラオ山	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 山頂周辺の植栽樹の保育</li> <li>➤ 町民憩いの場の活用促進</li> </ul>	143,000
計				24,347,355

## 令和5年度地域が育む豊かな森林づくり推進事業(中山間地域対策) 実施箇所



## 令和5年度地域が育む豊かな森林づくり推進事業(地域課題対策) 実施箇所



(4) 地域森林づくり活動強化対策事業（ソフト対策）

ア 森林環境ボランティアリーダー養成事業【実施主体：県】

各地で森林ボランティア活動に取り組んでいる団体のリーダーの資質を一層高めるため、自然体験活動等における手法、森の道具の使い方などの研修を開催し、7名が参加しました。

区分	計画	実績
事業費	1,000,000円	892,422円

実施例

【竹林整備研修】



【体験イベント実技研修（草木染め）】



イ 森林環境活動サポート事業【実施主体：市町、森林ボランティア】

県民の森林づくり活動への参画促進や森林づくりへの理解促進を図るため、ボランティア団体など1市10団体が地域のニーズに応じて取り組む自主的な森林づくり活動を支援しました。

区分	計画	実績
支援団体	3市町8団体	1市10団体
事業費	7,000,000円	6,000,000円

## ① 森林整備活動に対する支援

森林整備を行う森林ボランティア等の4団体を対象に、活動に必要な苗木や道具等の資機材等の購入経費等に対して、1団体当たり500千円を助成し、以下のとおり活動が行われました。

この取組を通じて、ボランティアの活動内容の充実と更なる活動を促進しました。

所在地	団体名等	実施内容	助成額 (円)
山口市	竹林ボランティア山口南	約0.50haの森林整備（竹伐採、散策道整備等）、樹木の植樹活動等を実施、延べ200名が参加	500,000
宇部市	エシカルバンブー株式会社	約0.50haの森林整備（竹伐採、枯竹整理等）、竹オブジェの製作活動等を実施、延べ177名が参加	500,000
下関市	檜原ゆうあい会	約0.75haの森林整備（竹伐採、間伐等）、樹木の植樹活動等を実施、延べ135名が参加	500,000
下関市	中山間地域活性化研究会下関支部	約0.6haの森林整備（竹伐採、草刈り等）、山道整備活動等を実施、延べ34名が参加	500,000
小計			2,000,000

実施例

### ○森林整備活動に対する支援

【エシカルバンブー株式会社】  
(宇部市)



【中山間地域活性化研究会下関支部】  
(下関市)



## ② 森林環境教育・体験交流活動に対する支援

地域の子どもたちや都市住民を対象とした森林体験、木工体験等を行う森林ボランティア等の6団体に対して、1団体当たり500千円の活動経費を助成し、以下のとおり活動が行われました。この取組を通じて、森林整備の必要性に対する理解促進を図りました。

所在地	団体名等	実施内容	助成額 (円)
岩国市	やまぐちログ匠の会	木工体験教室や椎茸駒打ち体験等を計6回実施、延べ81名が参加	500,000
柳井市	Seeds	森林体験学習（竹のおもちゃづくりやコースターづくり等）や椎茸駒打ち体験等を計11回実施、延べ318名が参加	500,000
山口市	森の案内人の会	ツリークライミング体験や薪割り・たき火体験等を計5回実施、延べ355名が参加	500,000
山口市	(株) 樹	無煙炭化器を使ったバンブーバウムクーヘンづくりや竹あかり製作を計4回実施、延べ93名が参加	500,000
下関市	王喜たけのこ部会	伐竹や玉切り等の竹林整備体験や、椎茸駒打ち体験等を計1回実施、144名が参加	500,000
下関市	(一財)豊田湖畔公園管理財団	竹灯籠づくりや丸太切り体験等を計6回実施、延べ204名が参加	500,000
小計			3,000,000

実施例

### ○森林環境教育・体験交流活動に対する支援

【(株) 樹】  
(山口市)



【王喜たけのこ部会】  
(下関市)



### ③ 市町への支援

ボランティアが山村や竹林を適正に維持管理できるよう、下松市がボランティアへ貸し出すためのチップー等の購入を支援し、更なる森林整備活動を促進しました。

市町	保管場所	実施内容	助成額 (円)
下松市	下松市スポーツ 公園管理者倉庫	森林ボランティアなど2団体が利用する 自走式木材粉碎機（小型）1台等を購入	1,000,000
小計			1,000,000

実施例

#### ○市町への支援

【自走式木材粉碎機 購入】  
(下松市)



(5) 県民参加の森林づくり推進事業（ソフト対策）〔実施主体：県〕

税制度の目的や用途などについて県民の理解促進を図るため、地域行事への参加や県や市町の施設でのパネル展示など各種の周知活動を行いました。

なお、令和5年6月に行われた「県政世論調査」の結果では、森林づくり県民税の周知率は34.1％となっています（調査対象：県内に在住する18歳以上の男女3,000人、有効回収数：1,311人、回収率：43.7％）。

区分	計画	実績
事業費	5,000,000円	4,672,898円

実施例

○地域行事における周知活動



【まちと森と水の交流会（周南市）】



【長府企業フェスタ（下関市）】

○県・市町等施設での周知パネルの展示



【山口総合庁舎】

○県民税事業地等を活用した周知活動



【里山ローズ（長門市）】

## 1 事業の全体概要

やまぐち森林づくり県民税関連事業の令和6年度事業については、5年間の整備目標や各市町への意見照会等を踏まえ、次表のとおり実施することとしたい。

区 分	令和6年度事業計画			令和6年度 予算額 (千円)
	整備 計画量	意見照会又 は要望量	事業量 (案)	
森林機能回復事業 (ハード対策)	400.00 <sup>ヘク</sup> <sub>ター</sub>	400.00 <sup>ヘク</sup> <sub>ター</sub>	400.00 <sup>ヘク</sup> <sub>ター</sub>	202,732
繁茂竹林整備事業 (ハード対策) (注1)	70.00 <sup>ヘク</sup> <sub>ター</sub>	70.00 <sup>ヘク</sup> <sub>ター</sub>	70.00 <sup>ヘク</sup> <sub>ター</sub>	175,331
	(256) <sup>ヘク</sup> <sub>ター</sub>	(256) <sup>ヘク</sup> <sub>ター</sub>	(256) <sup>ヘク</sup> <sub>ター</sub>	
地域が育む豊かな森林づくり推進事業 (ハード対策)				
中山間地域対策	—	3市	3市	50,000
地域課題対策	—	15市町	15市町	
地域森林づくり活動強化対策事業 (ソフト対策)				
森林環境ボランティア リーダー養成事業	森林作業技術、安全対策に関する研修 会や情報交換会を開催			1,000
森林環境活動サポー ト事業	3市町 8団体	1町 5団体	1町 5団体	7,000
県民参加の森林づくり 推進事業 (ソフト対策)	地域イベントや県民税関連事業地等を 活用した周知活動を実施			10,000
計				446,063(注2)

(注1) 繁茂竹林整備事業の( )内数値は再生竹除去等面積である。

(注2) 令和6年度予算額446,063千円の内訳：令和6年度税収見込額406,000千円、令和4年度剰余金40,063千円

## 2 個別事業の計画

### (1) 森林機能回復事業及び繁茂竹林整備事業（ハード対策）

森林機能回復事業、繁茂竹林整備事業については、各市町への目安事業量に関する意見照会の結果を踏まえ、次表のとおり実施することとしたい。

(単位：ヘクタール)

事務所	市町名	森林機能回復事業		繁茂竹林整備事業	
岩国	岩国市	96.60	97.20	4.40	4.90
	和木町	0.60		0.50	
柳井	柳井市	7.10	14.10	1.90	4.90
	周防大島町	3.50		0.90	
	上関町	0.50		0.50	
	田布施町	1.70		1.00	
	平生町	1.30		0.60	
周南	下松市	3.40	60.40	1.20	9.90
	光市	2.20		2.00	
	周南市	54.80		6.70	
山口	山口市	52.00	54.90	4.50	6.00
	防府市	2.90		1.50	
美祢	宇部市	6.50	58.50	2.50	10.00
	美祢市	48.70		6.40	
	山陽小野田市	3.30		1.10	
下関	下関市	35.10	35.10	14.20	14.20
長門	長門市	21.70	21.70	6.20	6.20
萩	萩市	53.30	58.10	12.80	13.90
	阿武町	4.80		1.10	
計		400.00		70.00	

#### ※ 目安事業量

各事業の整備計画量（森林機能回復事業：400ヘクタール、繁茂竹林整備事業：70ヘクタール）を、事業実施要件に合致する森林（竹林）面積の市町別割合をもとに按分して求めた試算値。

## (2) 地域が育む豊かな森林づくり推進事業（ハード対策）

中山間地域の振興に向けた里山の整備など、地域の課題を踏まえ市町等が独自に多様な森林整備を行う本事業については、次のとおり実施したい。

### ア 事業実施上の基本的な考え方

- ① 森林の整備に関する費用であること。
- ② 新たに実施または拡充する施策に要する費用であること。
- ③ 施設の整備や維持管理・修繕を除くこと。
- ④ 事業効果が長期間継続的に発揮されるよう、対象森林を適正に管理することを義務付けるとともに、森林以外への転用等を制限する協定を地元所有者と締結すること。

### イ 市町からの要望調査の結果

要望市町数	要望の内訳	配分額	
市町	中山間地域対策：3市	13,953千円	50,000千円
	地域課題対策：15市町	36,047千円	

### ウ 予算配分

中山間地域対策及び地域課題対策とも要望どおり配分予定。

## エ 市町別の実施計画案

### ① 中山間地域対策（3市）

事務所	市町名	対象エリア等	計画概要
周南	周南市	あどうじちく 筋地地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 繁茂竹林や雑木の伐採による集落周辺の里山林整備</li> <li>➤ 景観保全による美しい農山村風景の回復、鳥獣被害の防止及び法人経営の安定化</li> </ul>
美祢	美祢市	<small>しゅうほうちょうあおかげ</small> 秋芳町青景 (農事組合法人 <small>だい13えいのうく</small> 第13営農区)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 繁茂竹林伐採による農地周辺の里山林整備</li> <li>➤ 鳥獣被害の防止及び法人経営の安定化</li> </ul>
		<small>ひがしあつちょうかわひがし</small> 東厚保町川東 (農業組合法人 <small>しよくりゅう</small> 植柳ファーム)	
	山陽 小野田市	<small>あさ</small> 厚狭 (農事組合法人 <small>かわかみえいのうくみあい</small> 川上営農組合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 繁茂竹林伐採による農地周辺の里山林整備</li> <li>➤ 鳥獣被害の防止及び法人経営の安定化</li> </ul>

## 《中山間地域対策の対象エリアの状況》



### 〔所在地〕

周南市大字苜地

### 〔対象エリア等〕

苜地地区（農業組合法人）

### 〔実施内容〕

繁茂竹林や雑木の伐採による  
農地周辺の里山林整備

### 〔目的〕

- 景観保全による美しい農山村  
風景の回復
- 鳥獣被害の防止



### 〔所在地〕

美祢市東厚保町川東

### 〔対象エリア等〕

農事組合法人「植柳ファーム」

### 〔実施内容〕

繁茂竹林伐採による農地周辺  
の里山林整備

### 〔目的〕

- 鳥獣被害の防止



### 〔所在地〕

山陽小野田市大字厚狭

### 〔対象エリア等〕

川上営農組合（農業組合法人）

### 〔実施内容〕

繁茂竹林や雑木の伐採による  
農地周辺の里山林整備

### 〔目的〕

- 鳥獣被害の防止

## ② 地域課題対策（15 市町）

事務所	市町名	対象エリア	計画概要
岩国	岩国市	ただちく 多田地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 地区周辺の竹林整備</li> <li>➤ 生活環境の改善</li> </ul>
		しゅうとうまち そおちく 周東町 祖生地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 地区周辺の竹林整備</li> <li>➤ 生活環境の改善</li> </ul>
	和木町	はちがみねそうごうこうえん 蜂ヶ峯総合公園	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 公園内の繁茂竹林等の伐採</li> <li>➤ 景観改善、利用者の安全確保</li> </ul>
柳井	周防 大島町	あだちちく 安高地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 地区周辺の修景伐採</li> <li>➤ 生活環境の改善</li> </ul>
	上関町	おおざさん 皇座山	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 登山道・山頂周辺の修景伐採</li> <li>➤ 景観改善、利用者の安全確保</li> </ul>
	平生町	おおほしやま 大星山	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 展望施設・登山道周辺の修景伐採等</li> <li>➤ 景観改善、観光客の安全確保</li> </ul>
		全域	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 人家等周辺の繁茂竹林の伐採</li> <li>➤ 生活環境の改善</li> </ul>
周南	下松市	かさどじま 笠戸島	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 観光施設周辺の修景伐採</li> <li>➤ 景観改善、観光客の安全確保</li> </ul>
		こうちちく 河内地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 観光施設周辺の修景伐採</li> <li>➤ 景観改善、観光客の安全確保</li> </ul>

周南	光市	みついしんぐうちく 光井新宮地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 海岸林の景観整備・枯損木除去等</li> <li>➤ 景観改善、利用者の安全確保</li> </ul>
	周南市	まるやま 円山	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 里山斜面の修景伐採</li> <li>➤ 景観の改善、農山村風景の回復</li> </ul>
		たいかざん 太華山	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 公園内の修景伐採</li> <li>➤ 景観改善、登山者の安全性・利便性向上</li> </ul>
山口	山口市	あさひさん 朝日山	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 登山道及び山頂周辺の修景伐採</li> <li>➤ 景観改善、利用者の安全性・利便性向上</li> </ul>
	防府市	もうりしていえんしゅうへん 毛利氏庭園周辺	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 庭園周辺の修景伐採</li> <li>➤ 景観改善、観光客の安全性・利便性向上</li> </ul>
美祢	宇部市	おのちいき 小野地域	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 地区周辺の繁茂竹林整備</li> <li>➤ 生活環境の改善</li> </ul>
下関	下関市	のぶゆき ありどみちく 延行・有富地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 仁馬山古墳及び人家等周辺の繁茂竹林の伐採等</li> <li>➤ 景観改善、生活環境の改善</li> </ul>
		よしかちく 吉賀地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 登山道・山頂周辺の修景伐採</li> <li>➤ 景観の改善</li> </ul>

長門	長門市	せんざきしづうらちく 仙崎紫津浦地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 地区周辺の修景伐採</li> <li>➤ 景観改善、利用者の安全確保</li> </ul>
		たわらやまちく 俵山地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 地区周辺の竹林伐採等</li> <li>➤ 景観改善、利用者の安全確保</li> </ul>
		へきちく 日置地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 観光施設周辺の修景伐採等</li> <li>➤ 景観改善、利用者の安全確保</li> </ul>
		ゆやちく 油谷地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 遊歩道周辺の修景伐採等</li> <li>➤ 景観改善、利用者の利便性向上</li> </ul>
萩	萩市	たどこやま 田床山	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 登山道周辺の修景伐採</li> <li>➤ 景観改善、利用者の安全確保</li> </ul>
	阿武町	いらおやま イラオ山	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 山頂周辺の植栽樹の保育</li> <li>➤ 町民憩いの場の活用促進</li> </ul>

## 《地域課題対策の対象エリアの状況》



### 〔所在地〕

周南市栗野

### 〔対象エリア〕

太華山

### 〔実施内容〕

公園内周辺の修景伐採

### 〔目的〕

- 景観改善、登山者の安全性・利便性向上



### 〔所在地〕

山口市秋穂二島

### 〔対象エリア〕

朝日山

### 〔実施内容〕

登山道周辺の修景伐採等

### 〔目的〕

- 景観改善、利用者の安全性・利便性向上



### 〔所在地〕

萩市

### 〔対象エリア〕

田床山

### 〔実施内容〕

登山道周辺の修景伐採等

### 〔目的〕

- 景観改善、利用者の安全確保

### (3) 地域森林づくり活動強化対策事業（ソフト対策）

#### ア 森林環境ボランティアリーダー養成事業【実施主体：県】

県下各地で森林ボランティア活動に取り組んでいる団体のリーダーの資質を一層高めるため、森林体験活動等におけるイベント企画・運営方法などの研修等を9月から実施します。

#### イ 森林環境活動サポート事業【実施主体：市町、森林ボランティア】

森林ボランティアからの独自の提案による森林整備活動や子どもたちに対する森林環境教育・体験交流活動への支援を引き続き行います。

なお、令和6年3月18日から5月13日までの間、県HPや市町、広報への周知等を通じて、公募した結果、1町5団体から応募がありました。

提出された企画書や申請者への個別ヒアリングを行い、事業の波及性や実現性、効率性、継続性、独自性の5つの項目について、厳正に審査した結果、以下のとおり1町5団体を採択予定としました。

区分	計画	採択予定
支援団体	3市町8団体	1町5団体
事業費	7,000,000円	3,234,000円

#### ① 森林整備活動に対する支援

森林整備を行う森林ボランティア等の4団体を対象に、活動に必要な苗木や道具等の資機材等の購入経費等に対して、1団体当たり約500千円を助成し、自主的かつ継続的な活動が行われるよう支援します。

(採択予定団体の概要)

所在地	団体名等	実施計画	助成額 (千円)
岩国市	美竹林ボランティア錦川	約1.22haの竹林整備、竹炭製炭、古道修復活動等を実施	500
岩国市	山口県産業ドローン協会	約0.10haの竹林整備、竹炭製炭活動を実施	500
防府市	学校法人協学園認定こども園松崎幼稚園	約0.85haの森林整備（枯木等の搬出、植樹等）、木製防護柵設置活動等を実施	493
下関市	出合いの森ファンクラブ	約1.20haの森林整備活動（草刈り、間伐）、椎茸収穫体験会等を実施	500
小計			1,993

※所在地は団体本部の位置。

○森林整備活動に対する支援

【美竹林ボランティア錦川】  
(岩国市)

【山口県産業ドローン協会】  
(岩国市)



② 森林環境教育、体験交流活動に対する支援

地域の子どもたちや都市住民を対象とした森林体験、木工体験、木育等を行う森林ボランティア等の1団体に対して、1団体あたり500千円の活動経費を助成し、森林整備の必要性に対する理解促進及び今後の森林整備活動への参画を促進します。

(採択予定団体の概要)

所在地	団体名等	実施計画	助成額 (千円)
萩市	株式会社萩・森倫館	丸太切り体験、薪割り・焚き火体験、 間伐体験等を実施 (4回、延べ人数100名)	500
小計			500

○森林環境教育・体験交流活動に対する支援

【株式会社萩・森倫館】  
(萩市)



③ 市町への支援

ボランティアが竹や木材を処理する機器（無煙炭化器）を利用できるよう、周防大島町がボランティアへ貸し出すための無煙炭化器購入を支援し、更なる整備活動を促進します。

(計画の概要)

市町	活動支援団体数	事業内容	補助額 (千円)
周防大島町	2団体	無煙炭化器 3台購入	791
小計			791

#### (4) 県民参加の森林づくり推進事業（ソフト対策）

税制度の導入目的や具体的な税の用途などについて県民の理解促進を図るため、公共施設、地域イベント等におけるパネル展示、リーフレットの配付や税関連事業地におけるイベントの開催などにより周知を図ります。

#### 周知活動の実施案

##### 1 広報ツールを活用した周知活動の実施

- (1) 県や市町の施設等における周知パネルの展示
- (2) 県や市町の関係施設等へのリーフレットの配布
- (3) やまぐち森林づくりレポートの作成・公表
- (4) 小学生向けパンフレットを全小学校等へ配布

##### 2 県民税事業地等を活用した周知活動の実施

- (1) 事業地を活用したイベントの開催
- (2) 事業地で伐採された木材や竹材の各種イベント等での活用
- (3) 県民税を活用した事業であることを表示した解説板の設置
- (4) 「2050年の森」を活用したイベントの実施

##### 3 やまぐち森林づくり推進協議会の開催

- (1) 協議会の開催
- (2) 県のホームページで協議内容等を掲載

##### 4 その他の広報活動

- (1) 県政出前トークの活用
- (2) 県政放送等や市町、森林組合広報誌などへの掲載
- (3) 森林づくり推進協議会の開催案内等、積極的なプレスリリース
- (4) **新**各種イベントに参加し、PR用パネルの展示や、レポート及びリーフレットを配布（3イベントで調整中）
- (5) **新**デジタルサイネージを活用した周知

◆第4期対策のこれまでの取組

【森林機能回復事業】

奥山等の荒廃森林、約2千箇所、2,027㍍の間伐を実施し、荒廃した森林の多面的な機能の回復を図り、当初計画を達成する見込み

【繁茂竹林整備事業】

繁茂・拡大した竹林、約百箇所、413㍍の竹の伐採により、豊かな自然林への回復が進んでおり、当初計画を達成する見込み

【地域が育む豊かな森林づくり推進事業】

放置された里山林の整備など、多様な森林整備を全市町が実施

【地域森林づくり活動強化対策事業】

34団体を支援し、約5千人が15㍍の森林整備等の様々な活動に参加

【県民参加の森林づくり推進事業】

森林づくりレポートやリーフレットの配布等による周知啓発の実施

(事業費の単位：千円)

区分		令和2～5 年度実績①	令和6年度 計画②	第4期合計 見込み①+②	5年間の 整備目標
森林機能回復事業	整備面積	1,627.85 ㍍	400 ㍍	2,027.85 ㍍	2,000 ㍍
	事業費	771,403	202,732	974,135	
繁茂竹林整備事業	整備面積	343.69 ㍍	70 ㍍	413.69 ㍍	350 ㍍
	再生竹除去等面積	985.99 ㍍	256 ㍍	1,241.99 ㍍	
	事業費	617,327	175,331	792,658	
小計		1,388,730	378,063	1,766,793	
地域が育む豊かな森林づくり推進事業（ハード対策）					
中山間地域対策	取組市町	5市 (6集落4法人)	3市 (1集落3法人)	5市 (6集落4法人)	— 単年度事業費 50,000千円
	事業費	41,341	13,953	55,294	
地域課題対策	取組市町	17市町	15市町	17市町	
	事業費	106,799	36,047	142,846	
小計		148,140	50,000	198,140	
地域森林づくり活動強化対策事業（ソフト対策）					
森林環境ボランティアリーダー養成事業	事業費	3,182	1,000	4,182	— 単年度事業費 8,000千円
森林環境活動サポート事業	取組団体	1市町29団体	1町5団体	2市町34団体	
	事業費	17,482	7,000	24,482	
小計		20,664	8,000	28,664	
県民参加の森林づくり推進事業（ソフト対策）	事業費	17,856	10,000	27,856	—
事業費計		1,575,390	446,063	2,021,453	
税収計		1,618,232	406,000	2,024,232	
		剰余金 2,024,232 - 2,021,453 = 2,779			

## 1 森林整備に対する基本的な考え方

- (1) 森林づくり県民税の対象森林
- (2) 荒廃森林の整備状況

## 2 事業の成果や課題

- 森林機能回復事業（強度間伐）
- 繁茂竹林整備事業（竹の伐採）
- 地域が育む豊かな森林づくり推進事業
- 地域森林づくり活動強化対策事業
- 県民参加の森林づくり推進事業


## 3 森林・林業を取り巻く環境変化

# 1 森林整備に対する基本的な考え方

## (1) 森林づくり県民税の対象森林

継続的な管理が必要な人工林は、森林の多面的機能の維持・増進を図るため、国庫補助、森林づくり県民税、森林環境譲与税を活用し、適切な森林整備を推進

(森林面積は令和6年3月末現在)



## (2) 荒廃森林の整備状況

私有林かつ人工林面積  
【約11万ha 《111,163ha》】

県土の保全、水源かん養、保健文化  
生活環境保全の各機能の高度発揮が期待される私有林の人工林  
《107,810ha》

道路から遠く離れるなど、地形・地理的条件により、  
林業経営に適さない、今後も所有者による整備が期待できない森林  
(約3万ha 《28,276ha》)

平成17年度から **森林づくり県民税**  
事業で間伐を実施した森林  
《8,539ha見込み》**整備率約3割**

整備が必要な林業経営に適さない荒廃森林  
《約2万ha》

## 2 事業の成果や課題

- 森林機能回復事業（強度間伐）
- 繁茂竹林整備事業（竹の伐採）

### (1) これまでの整備面積

区分	第1期 【H17～H21】 実績	第2期 【H22～H26】 実績	第3期 【H27～R1】 実績	第4期 【R2～R6】 見込み	計 【H17～R6】 見込み
強度間伐	2,516 ha	1,989 ha	2,007 ha	2,027 ha	8,539 ha
竹の伐採	438 ha	626 ha	381 ha	413 ha	1,858 ha
計	2,954 ha	2,615 ha	2,388 ha	2,440 ha	10,397 ha

#### 《強度間伐》 荒廃した人工林の再生



過密化により下層植生が消失



下層植生の回復した健全な森林

#### 《竹の伐採》 人工林に侵入した繁茂竹林の皆伐



人工林の成長に支障



豊かな自然林へ回復

### (2) 成果（第1期～第4期）

森林の機能別に評価を実施（次ページ以降参照）

### (3) 課題

- ・奥山等の荒廃した人工林の整備（強度間伐）については、計画どおり進んでいるものの整備率は約3割であること。
- ・竹の伐採については、計画を超える取組を行っているものの、依然として地域からの要望が多いこと。

## 《水源かん養機能》

### （森林が雨水を貯留し、洪水や渇水を緩和する機能）

調査地（県民税事業地）において、人工降雨装置を活用した散水を行い、散水量と流出量の差により、地中にしみ込んだ浸透量を算出 ※平成20年度実施

#### ①事業実施前後の浸透量（浸透能）

区分	①事業実施前 (mm/時間)	②事業実施後 (mm/時間)	増減率 ②/① (倍)
強度間伐	71	189	2.7
竹林整備	150	273	1.8

#### ②施行経過年別のha・年当たりの貯留増加量

※最大浸透能と気象データ等から試算

区分	施行3年目 (mm/年/ha)	施行2年目 (mm/年/ha)	施行1年目 (mm/年/ha)
強度間伐	181.8	105.1	137.3
竹林整備	501.1	389.9	215.7

#### ③事業実施による貯留増加量

区分	第4期（貯留増加量）	H17～R6（貯留増加量）
強度間伐	8,956千m <sup>3</sup>	157,656千m <sup>3</sup>
竹林整備	4,814千m <sup>3</sup>	98,655千m <sup>3</sup>
計	13,770千m <sup>3</sup>	256,311千m <sup>3</sup>



★第4期までの取組で、山口きらら博記念公園のドーム394個分に相当！

256,311千立方メートルの貯留量が増加

※やまぐち富士商ドームの容積は650千立方メートル

# 《 土壌保全機能 》

## （森林が土壌の流出を抑制する機能）

### ①事業実施前後の土砂流出量

※人工降雨装置を活用した調査により、流出した土砂量を計測

区分	①事業実施前 (m3/ha)	②事業実施後 (m3/ha)	増減量 ② - ①	増減率 (倍) ①/②
強度間伐	1.03	0.01	▲1.02	103
竹林整備	0.07	0.01	▲0.06	7

### ②施行経過年別のha・年当たりの土砂流出防止量


※最大浸透能と気象データ等から試算

区分	施行3年目 (m3/年/ha)	施行2年目 (m3/年/ha)	施行1年目 (m3/年/ha)
強度間伐	1.024	1.023	0.911
竹林整備	0.063	0.061	0.030

### ③事業実施により防止した土砂流出量

区分	第4期 (土砂流出防止量)	H17~R6 (土砂流出防止量)
強度間伐	6,025 m3	93,484 m3
竹林整備	66 m3	1,267 m3
計	6,091 m3	94,751 m3

★第4期までの取組で、10トンドンプトラック17,227台分の土砂流出を防止！



94,751立方メートルの土砂流出を防止

※10トンドンプトラックの積載容量は1台当たり5.5立方メートル

# ≪ 二酸化炭素吸収機能 ≫

## (森林が二酸化炭素を吸収し貯蔵する機能)

### 二酸化炭素吸収量

区分	第4期（吸収量の増加量）	H17～R6（吸収量の増加量）
強度間伐	50,376 CO <sub>2</sub> t	653,055 CO <sub>2</sub> t
竹林整備	12,064 CO <sub>2</sub> t	179,431 CO <sub>2</sub> t
計	62,440 CO <sub>2</sub> t	832,486 CO <sub>2</sub> t

※算出方法は京都議定書のルールに基づく

齢級別吸収量

(単位：t-CO<sub>2</sub>/年)

齢級	樹種			
	スギ	ヒノキ	クロマツ	その他広葉樹
1	12.20	5.25	11.09	9.48
2	18.30	13.99	11.09	8.80
3	19.43	16.90	15.53	7.66
4	18.75	17.20	12.99	6.87
5	13.63	12.59	9.92	4.94
6	12.39	11.42	7.13	2.79
7	11.15	10.03	5.27	2.32
8	10.09	8.86	4.34	1.83
9	9.03	7.69	3.10	1.62
10	7.97	6.76	3.41	1.29
11	7.26	5.60	3.41	0.91
12	6.37	4.90	3.10	0.92
13	5.66	4.20	1.86	0.62
14	4.96	3.50	1.55	0.73
15	4.43	3.03		
16	4.07	2.56		
17	3.54	2.10		
18	3.19	1.87		
19	2.83	1.63		

※齢級：5年を1区分とする林齢の階級（例：1年生から5年生までは1齢級、6年生から10年生までは2齢級）

★第4期までの取組で県民全体（約130万人）が呼吸で排出するCO<sub>2</sub>量の640日分を吸収！

832,486トンの二酸化炭素を吸収





※人が一日当たり呼吸で排出するCO<sub>2</sub>量は約1kg



評価のイメージ

事業実施前

事業実施後



事業効果の評価 = 総浸透量 B - 総浸透量 A

現地調査の状況



人工降雨装置



流出量（水・土）の計測



事業施行地（下層植生有）



事業未施行地（下層植生無）

やまぐち森林づくり県民税関連事業評価システム検討委員会委員名簿

区分	氏名	所属・役職
委員長	小川 滋	福岡工業大学社会環境学部長 九州大学名誉教授
委員	恩田裕一	筑波大学大学院生命環境科学研究科准教授
	松浦純生	独立行政法人森林総合研究所水土保持研究領域長
	野村淳一	山口大学経済学部准教授
	興梠克久	九州大学大学院農学研究院森林政策学研究室助教
	荒瀬和男	山口県農林総合技術センター林業技術部長

## ○ 地域が育む豊かな森林づくり推進事業


### 1 これまでの取組（第3期～第4期）

市町の要望を踏まえ、第3期対策から地域課題の解消等に資する本事業を実施


#### (1) 中山間地域対策

・ 9市町で実施（延べ65箇所、延べ76.4ha、事業費：150,214千円）

- ◇農地周辺の緩衝帯林整備 : 61箇所
- ◇生活道、人家周辺の森林整備 : 3箇所
- ◇危険木や枯損木の除去 : 1箇所



集落周辺の一体的な森林整備による生活環境の改善




農地周辺の一体的な里山林整備による鳥獣被害防止対策

#### (2) 地域課題対策

・ 19市町で実施（延べ227箇所、延べ168.52ha、事業費：386,440千円）

- ◇森林公園整備や観光地・登山道周辺の修景伐採 : 157箇所
- ◇集落・市街地周辺の森林整備 : 45箇所
- ◇筍生産林整備 : 18箇所
- ◇海岸林整備 : 7箇所



地元ボランティアと一体となった景観整備の取組



竹の抜き切り、林内整理

## 2 成果

### 各市町の地域課題解決に向けた森林整備等を支援

- 放置された農地周辺の里山や竹林の整備により、鳥獣被害防止や農山村風景の回復が図られ、森林が有する文化や生物多様性保全機能の維持・増進に寄与
- 登山道や山頂周辺の修景伐採、森林公園等の整備により、景観の改善や県民の憩いの場としての活用を促進し、森林が有する保健・レクリエーション機能を回復

## 3 課題

- 農地周辺の景観や環境の維持管理を担ってきた農家や集落は、過疎・高齢化の進行等で活力が低下しており、荒廃が進む里地里山の保全・活用等には各市町のニーズに応じた対応が必要

## ○ 地域森林づくり活動強化対策事業

### 1 これまでの取組

県民意見等を踏まえ、第2期対策からボランティア団体等が各地域で取り組む自主的な森林づくり活動等への支援を実施

#### (1) 第2期対策 (27,157千円)

- ・森林整備面積 36.71ha、58 団体、約 10,000 人の活動参加

#### (2) 第3期対策 (30,035千円)

- ・森林整備面積 15.97ha、43 団体、10,025 人の活動参加
- ・5市1町支援(岩国市,山口市,防府市,宇部市,長門市,田布施町)

#### (3) 第4期対策 (24,482千円)

市町やボランティア団体、自治会などが行う森林づくり活動に必要な資機材購入や森林環境教育、体験交流活動を支援しています。

また、指導者の育成やボランティア団体の連携・協力を進めるため、研修会、情報交換会を行っています。

区分	R2	R3	R4	R5	R6 (6月末実績)	合計
事業費(千円)	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	35,000
	5,000	3,500	2,982	6,000	3,284	20,766
支援団体数	8	8	8	8	8	40
	8	7	6	10	5	36
支援市町数	3	3	3	3	3	15
	1	—	—	1	1	3
整備面積(ha)	4.20	4.78	0.35	2.35	3.37	15.05
参加人数(人)	891	1,317	1,093	1,741	920	5,962


※ 2段書の上段は計画、下段は実績を記載

### 【第2期～第4期の取組】

期 間		第2期 (H22～H26)	第3期 (H27～R元)	第4期 (R2～R6計画)	合計
整備面積 (ha)		36.71	15.97	15.05	67.73
支援団体数	団体等	58	43	39	140
	市町	—	9	5	14
参加人数		—	10,025	6,000	16,025
事業費 (千円)	森林整備・環境	27,157	21,150	19,482	67,789
	市町	—	8,885	5,000	13,885

## 2 成果

- 県民参加による約 64ha の森林整備が進み、ボランティア活動が行われた地域で良好な森林環境が保全
- 現在、県内で 91 団体、約 4,400 人のボランティア活動が継続的に実施
- 環境教育活動に参加した子どもたちの森林への理解深化、森林への関心の向上



## 3 課題

- ボランティア団体数及び会員数は、直近 5 年、横ばいで推移しており、会員の高齢化や活動停滞が懸念
- 資機材購入等に対する市町のニーズは、低位で推移

## ○ 県民参加の森林づくり推進事業

### 1 これまでの取組

#### ① 第1期対策 (26,884 千円)

- ・やまぐち森林づくりフェスタを5回開催し、30,500人が来場  
(下関市、周南市、宇部市、岩国市、萩市)
- ・県民税事業地を活用したPRイベントを県内各地で84回開催
- ・県下各地243箇所パネルを展示
- ・やまぐち森林づくりレポートを作成し、関係団体に配布(13,000部)
- ・森林づくり協議会資料及び森林づくりレポートを県HPで公表

#### ② 第2期対策 (10,748 千円)

- ・きらら博記念公園において、やまぐち森林づくりフェスタを2回開催し、56,000人が来場
- ・県民税事業地を活用したPRイベントを県内各地で47回開催。
- ・県下各地205箇所パネルを展示
- ・やまぐち森林づくりレポートを作成し、関係団体に配布。(20,000部)
- ・県下各地79箇所出前講座を実施

#### ③ 第3期対策 (11,519 千円)

- ・県民税事業地を活用したPRイベントを県内各地で12回開催。
- ・県下各地98箇所パネルを展示
- ・やまぐち森林づくりレポートを作成し、関係団体に配布(16,000部)
- ・レポート(概要版)を作成し、各イベントで配布。(40,000部)
- ・県下各地20箇所出前講座を実施
- ・繁茂竹林の事業地6箇所に看板を設置


#### ④ 第4期対策 (27,856 千円)

税制度の導入目的や具体的な税の用途などについて県民の理解促進を図るため、各種媒体を活用した情報発信や地域行事、県・市町の施設でのパネル展示などの周知活動を行いました。

区分	R2	R3	R4	R5	R6(計画)	計(見込み)
地域行事への参加等	52回	81回	75回	74回	60回	342回
県政放送(TV)	1回	1回	1回			3回
県政放送(ラジオ)	1回					1回
県政出前トーク	1回					1回
ケーブルテレビ	3回	3回	3回	3回	3回	15回
常設パネルの展示	10箇所	10箇所	10箇所	8箇所	10箇所	48箇所
レポートの配布	3,000部	3,000部	3,000部	3,000部	3,000部	15,000部
レポート(概要版)の配布	10,000部	10,000部	10,000部	10,000部	10,000部	50,000部
リーフレット	10,000部					10,000部
パンフレットの配布(児童)		474部	364部	21,738部	10,000部	32,576部
看板の設置	1基			1基	1基	3回
2050年の森等での周知	2回	2回	2回	2回	5回	13回
デジタルサイネージの活用					1回	1回
事業費(千円)	4,649	4,245	4,289	4,673	10,000	27,856

## 2 これまでの成果(県民税の認知度)

「県政世論調査」での県民税の認知度は、平均33.9%となっています。



**R5 調査概要**  
**【対象】**  
 18歳以上  
 男女3,000人  
**【結果】**  
 1,311人(43.7%)

## 3 課題

森林づくりレポートの作成・配布や、公的施設でのパネル展示など様々な媒体・方法で県民税の認知度向上に努めているが、荒廃森林の整備や県民参加の森林づくりなど県民税制度の一層の推進に向けては、森林所有者等の理解促進やさらなる認知度向上を図ることが必要です。

# 森林・林業を取り巻く環境変化

## 1 森林資源の状況

### ①スギ・ヒノキ別

区分	森林面積 (ha)			蓄積 (千 m <sup>3</sup> )		
	全樹種	スギ	ヒノキ	全樹種	スギ	ヒノキ
平成 17 年度①	428,105	66,817	85,164	86,148	28,657	18,544
令和元年度②	425,211	65,581	86,991	122,871	51,379	33,013
令和 4 年度③	425,135	65,552	87,071	125,396	52,752	34,495
増減(③-②)	▲76	▲29	80	2,525	1,373	1,482
増減(③-①)	▲2,970	▲1,265	1,907	39,248	24,095	15,951

### ②スギ・ヒノキ別 7 齢級以上 (間伐対象)

区分	森林面積 (ha)			蓄積 (千 m <sup>3</sup> )		
	スギ	ヒノキ	計	スギ	ヒノキ	計
平成 17 年度①	57,496	34,103	91,599	26,304	10,901	37,205
令和元年度②	63,127	70,662	136,789	50,595	29,973	80,568
令和 4 年度③	63,412	73,897	137,309	52,081	31,993	84,074
増減(③-②)	285	3,235	520	1,486	2,020	3,506
増減(③-①)	5,916	39,794	45,710	25,777	21,092	46,869

## 2 林業事業体の状況

### ①担い手

区分	林業就業者数	林業認定事業体A	Aのうち森林組合
平成 22 年度①	1,174	16	9
令和 27 年度②	997	18	9
令和 2 年度③	665	17	7
増減(③-②)	▲332	▲1	▲2
増減(③-①)	▲509	1	▲2

### ②森林組合作業班員 (人)

区分	40 歳未満	40～59 歳未満	60 歳以上	計
平成 22 年度①	137	236	312	685
令和 27 年度②	100	150	112	362
令和 2 年度③	70	133	50	253
増減(③-②)	▲30	▲17	▲62	▲109
増減(③-①)	▲67	▲103	▲262	▲432

### 3 木材生産等の状況

#### ①木材生産

区分	素材生産量 (千 m <sup>3</sup> )		
	針葉樹	広葉樹	計
平成 17 年度①	116	60	176
令和元年度②	196	47	243
令和 4 年度③	224	22	246
増減(③-②)	28	▲25	3
増減(③-①)	108	▲38	70

#### ②間伐実績

区分	切捨間伐 (ha)	搬出間伐 (ha)	計 (ha)	材積 (m <sup>3</sup> )
平成 17 年度①	4,969	56	5,025	—
令和元年度②	2,307	450	2,757	27,738
令和 4 年度③	1,857	503	2,361	28,434
増減(③-②)	▲450	53	▲396	696
増減(③-①)	▲3,112	447	▲2,664	—

#### ③丸太価格 (円)

区分	スギ 3 m 14~16	スギ 4 m 18~22	ヒノキ 3 m 14~16	ヒノキ 4 m 18~22
平成 17 年度①	11,800	16,800	18,800	16,400
令和元年度②	13,100	13,100	17,500	16,400
令和 5 年度③	15,900	14,800	19,400	19,300
増減(③-②)	2,800	1,700	1,900	2,900
増減(③-①)	4,100	▲2,000	600	2,900

## 今後の検討スケジュール

### 1 趣旨

令和6年度で第4期対策の実施期間が満了する「やまぐち森林づくり県民税」の来年度以降の対応については、以下のスケジュールを進めることとしたい。

### 2 今後の検討スケジュール

時 期	内 容
7月23日	<b>第1回やまぐち森林づくり推進協議会</b> ・第4期対策の実績見込み、これまでの成果 ・今後の検討スケジュール
7月	県民アンケート、市町・関係団体へのヒアリング
10月	<b>第2回やまぐち森林づくり推進協議会</b> ・県民アンケート等の結果報告、方向性の検討
1月	<b>第3回やまぐち森林づくり推進協議会</b> ・来年度以降の対応の取りまとめ

※関係団体 山口県森林組合連合会、山口県木材協会、山口県薪炭同業協会、山口県樹苗生産農業協同組合、各森林組合

### 3 参考（全国の状況）

- ・森林整備等を目的とする税制度導入(超過課税)は37府県  
【個人】300円～1,200円/年（本県を含む20県が500円/年）  
【法人】5～12.5%相当額の上乗せ（本県を含む19県が5%）
- ・昨年度期間満了の岡山県、愛知県、群馬県、三重県、大阪府は期間延長