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　農業試験場の跡地利用に係るスケジュール（案）
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2025年度
(R7年度)

2021年度
（R3年度）
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(R4年度)

2023度
(R5年度)2020年度

(R2年度)
2024年度
(R6年度)

・跡地利用の基本構想の検討、策定

・跡地利用の基本的な方向性の提示

・跡地利用計画の検討、策定

資料３－１

・諸課題解決の検討 ・農業試験場解体工事

・跡地周辺の現況把握、渋滞要因の分析、道路網の検証

・雨水排水の現況把握、現況における対策

・土壌調査の実施

（必要ならば土壌対策）

・土壌調査の準備

調査規模や調査対象物質の特定

・第二次山口市総合計画後期基本計画の検討、策定

●協議会

●協議会
●協議会

・跡地利用計画を踏まえた渋滞

対策の検討

・跡地利用計画を踏まえた雨水

排水対策の検討

跡 地 利 用

・跡地利用計画に基づく施設、

機能の設計、整備


