
（別記様式４）

工事・業務名
令和5年度山口県立大学南キャンパス跡地等整備事業に係る
工事損失（事前）調査業務

場所 山口市桜畠三丁目及び宮野下　地内

業種種別 補償関係コンサルタント

概要 建物等事前調査

契約金額（税込） 13,860,000円

契約日 令和5年7月3日

工期 令和5年7月4日から令和5年11月30日まで

契約業者名 オフィス・ＪＫ

契約業者所在地 防府市大字久兼1502-2

随意契約の場合の選定理由

第１回変更契約結果

変更後の契約金額 12,849,100円

変更後の工期

変更理由 建物所有者の内部調査辞退等による委託料の減額

第２回変更契約結果

変更後の契約金額

変更後の工期

変更理由

第３回変更契約結果

変更後の契約金額

変更後の工期

変更理由

第４回変更契約結果

変更後の契約金額

変更後の工期

変更理由

契約結果状況表


