
 

 

 

令 和 ８ 年 ５ 月 

山口県土木建築部 

  

令和７年度から、熱中症対策の一層の強化を図るため、契約後速やかに受発注者が熱中症対

策として講じる措置を協議することとしたところです。 

このたび、令和８年５月以降の取組について、下記のとおり定めましたのでお知らせします。 

 

１ 猛暑対策に係る契約後の協議 

夏季作業（５～９月）の予定がある場合、受注者は、契約後速やかに猛暑対策として以下２の

措置を講じるか否かについて、発注者と協議を行うこと。 
 

２ 実施可能な措置 

（１）現場環境改善費の計上 

エアコンや大型扇風機の設置など、現場の施設や設備に関するものについて実施する。費用に

ついては、現場環境改善費を積み上げ計上する。 

※詳細は「土木系工事における現場環境改善費の実施要領」参照 

（技術管理課 HP：https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23379.html） 

（２）現場管理費の補正 

塩飴や経口補水液、空調服など、主として作業員個人に対する対策を実施する。 

費用については、工事期間中の日最高気温又は暑さ指数（ＷＢＧＴ）の状況に応じて、現場管

理費を補正する。 

（３）施工時間の変更 

    気温が高い時間帯を避けるため、社会的影響のない範囲内で施工時間を変更する。 

    施工時間の変更に当たり、関係機関や地元等との調整が必要となる場合は、受発注者が連携

して対応すること。 

 （例：通常８時～17 時の施工時間を 6 時～15 時、または深夜時間帯（22 時～5 時）に変更、

通常８時間の作業を６時間に短縮するなど） 

    なお、供用開始時期等により工期に社会的制約があり、深夜時間帯に作業する必要がある場

合は、設計標準歩掛表により労務単価の割増しを行うものとする。 

（４）工期の変更 

  猛暑により計画どおり施工できないことが想定される場合は、工期を延伸する。 
 

３ 適用基準日 

令和８年５月１日以降、入札公告又は指名通知を行う工事に適用する。 

ただし、令和８年4月30日以前に入札公告又は指名通知をした工事であっても、受発注者間

で個別に協議すること。 
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