

萩地域の県管理河川における大規模氾濫に関する減災対策協議会（仮称）
に係る今後のスケジュール（案）

- H29. 4. 28 第 1 回幹事会
 - ・ 協議会資料の確認

- H29. 5. 25 第 1 回協議会
 - ・ 設立趣旨、規約、減災のための目標の決議

- H29. 4～ 6 事務局
 - ・ 現状の取組及び課題の照会
 - ・ 地域の取組方針素案の作成

- H29. 7～ 9 担当者会議（2 回程度）
 - ・ 地域の取組方針素案の調整

- H29. 10 第 2 回幹事会
 - ・ 地域の取組方針の確認

- H29. 11 第 2 回協議会
 - ・ 地域の取組方針の策定